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Neue Oberschule, Braunschweig, 2018
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Bertolt-Brecht-Schule, Darmstadt, 2016

Seit 2010 verfolgt werk.um mit viel Engagement ein Ziel: 
Die Planung von nachhaltigen Bauten, die umziehen kön-
nen, von Immobilien, die mobil werden. Zwischenzeitlich 
haben wir bereits 45.000 m2 BGF für Schulen und Kitas in 
Holzbauweise realisiert – 9.000 m² davon sind bereits an 
ihrem zweiten oder gar dritten Standort. Weitere 12.000 m² 
BGF befinden sich derzeit im Bau. All diese Schulen und 
Kitas können ein paar Jahre, genauso gut aber auch meh-
rere Jahrzehnte genutzt werden.

Die Vorteile unserer demontierbaren Holzbauweise über-
zeugen: Immer dann, wenn ein Bauwerk voraussichtlich 
nicht für einen gebäudeüblichen Zeitraum benötigt wird, 
ist dieser Konstruktionstyp nachhaltiger und günstiger als 
andere Bauweisen. Zum einen, weil er aus einem nach-
wachsenden Baumaterial besteht. Zum anderen, weil ein 
solches Gebäude an einen anderen Ort umziehen kann. 
Zum Dritten, weil es einen (wiederum teureren) Neubau 
an einem anderen Standort überflüssig macht. Zusätzlich 
können nicht mehr benötigte Module jederzeit weiterver-
kauft werden.

Wir möchten Sie nun informieren, wie sich derlei Projekte 
besonders schnell und einfach realisieren lassen: mit einem 
Baukastensystem, das als Rahmenvertrag ausgeschrieben 
werden kann und für sehr viele unterschiedliche Anforde-
rungen im Schulbau die passenden Räumlichkeiten bietet. 
Erstmals 2016 für einen hessischen Landkreis entworfen, 
haben wir unseren Modulbaukasten für den Auftraggeber 
inzwischen weiterentwickelt und für neue, noch differen-
ziertere Anforderungen ausgerüstet: etwa mit Modulen für 
Schulküchen, Speisesäle oder auch offene Lernlandschaf-
ten. Der nun parallel vergebene Rahmenvertrag umfasst ein 
Volumen von 60 Mio. € und gewährleistet eine rasche Pro-
jektabwicklung mit wenig Aufwand auf Auftraggeberseite. 

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir die Vorteile 
unseres Modulbaukastens vor:

1.	 Verkürzte Bauzeit, einfachere Abwicklung

2.	 Vielfalt im Modul … detailliert bis 1:1

3.	 Hochwertig, behaglich, ausgezeichnet

4.	 Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit – Wertschöpfung!

5.	 Sicherer Kostenrahmen
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Aufgrund des vereinfachten Planungsprozesses, d. h. der zeitlich optimierten Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung sowie der seriellen Vorfertigung der Holzmodule, verkürzt sich die Bauzeit gegenüber 
einem konventionellen Gebäude. 

Eine noch größere Zeitersparnis bietet ein Rahmenvertrag: Mit dem Modulbaukasten verknüpft, macht 
er komplexe Ausschreibungsphasen überflüssig. Somit können viele Anforderungen an einen modernen 
Schulbetrieb innerhalb eines Jahres realisiert werden. 

Verkürzte Bauzeit, einfache Abwicklung 	

Im Vorfeld gründliche Planung

Vorfertigung im Werk

Möglich: Projekte aus dem Modulbaukasten mit Rahmenvertrag

Lieferung/Montage

Nutzung

PROJEKTSTART

Üblich: Planung und GU-Vergabe

Planung

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ausschreibung
Holzbau

FERTIGSTELLUNG

Planung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Holzbau

FERTIGSTELLUNG

1 2 3

VGV-Verfahren

PROJEKTSTART

20 21 22
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Aus rund 50 Nutzungsmodulen und etwa 30 Bauteil-Elementen kann nahezu jede Anforderung an ein 
modernes Schulgebäude geplant und gebaut werden – angepasst an die jeweilige Grundstücksgröße 
und individuelle Umgebung. 

Vielfalt im Modul
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Leitdetail Installationsmöbel A4

Modulbuch
Rahmenvertrag (RV)
Modulare, demontierbare Holzgebäude I Da-Di Werk
Maßstab 1:20 I 27.04.21 I Seite 11

1,455 215 93 24 69,6 69,6 69,6 69,6 24 93 325

1,455 215 93 24 2,765 24 93 325
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Ablage Workstation HeizungHeizung

Lüftung

raumakustische Absorberplatten, freizuhalten

ELA

Doppel-
steckdose

Netzwerk-
steckdose

Doppel-
steckdose

Netzwerk-
steckdose

Abdeckhaube
Lüftung

Zuluft

Abluft
Möbelblende perforiert

Abschließbarer
Schrank

Installation-
schrank
 f. Unter-
verteiler

1,455 215 a 70 a 24 28 235 16 2 1,37 2 165 235 28 24 a 70 a 325

Die integrale Ausführungsplanung für die Module ist unter Einbeziehung von Tragwerk-, Brandschutz- 
und TGA-Planern abgeschlossen, alle wesentlichen Elemente der technischen Ausstattung von Sanitär- 
bis Lüftungsplanung inklusive der dazugehörenden Einbauschränke sind bereits vorgesehen. So wird ab 
Auftragsvergabe bis zum Einzug der Nutzerinnen und Nutzer wertvolle Zeit gespart.  

… detailliert bis 1:1 

Modulbuch
Rahmenvertrag I Da-Di Werk

26.02.2021 I Seite 2 I Maßstab 1:333,33
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Im Innern stehen hochwertig gestaltete Räume klassischen Schulgebäuden in nichts nach: Sichtbare Holzoberflächen fördern die 
Gesundheit und sorgen für eine angenehme, haptische Wahrnehmung und Ästhetik. Außenangebrachte Raffstores gewährleisten den 
notwendigen, sommerlichen Wärmeschutz und dezentrale Lüftungsgeräte gute Raumluft. So entsteht eine behagliche Atmosphäre, 
die sich bei unseren bereits realisierten Projekten in einem pfleglichen Umgang der Schülerschaft mit „ihrer“ Schule widerspiegelt. 
Flure laden außerdem zum Verweilen ein, offene Lernlandschaften erfüllen zeitgemäße, pädagogische Konzepte und hinsichtlich  
Barrierefreiheit kann ein Aufzug angeschlossen werden.

Bisherige Architekturpreise dokumentieren die architektonische Qualität.

Hochwertig, behaglich, ausgezeichnet 

2017 

DAM Preis 
Ersatzbau für die Ludwig-Weber-
Schule, Frankfurt am Main

2018 

German Design Award 
Ersatzbau für die Ludwig-Weber-
Schule, Frankfurt am Main

2018 

Holzbaupreis Rheinland-
Pfalz, Temporäre Schule 
in Trier

 

2020 

Holzbaupreis Eifel, 
Anerkennung Temporäre 
Schule in Trier

2020

Holzbaupreis Niedersachsen
Zwei Erweiterungsbauten für zwei 
Gymnasien in Braunschweig
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Nachhaltigkeit im Doppelpack: Zum einen ist Holz als nachwachsender und CO2-speichernder Rohstoff mit 
seiner herausragenden Ökobilanz als Baumaterial unverzichtbar, um den Bausektor klimafreundlicher zu 
machen. Zum anderen können unsere Holzkonstruktionen bei Bedarf mit neuen Modulen erweitert, aber 
auch mit geringem Aufwand zurückgebaut werden. So können nicht mehr benötigte Module an einem neu-
en Standort wieder aufgebaut werden. Je nach Vertragsvereinbarung lassen sie sich mieten oder kaufen/
weiterverkaufen und dabei zu anderen Schulen zusammensetzen. Bei manchen unserer Projekte steht 
eine Umnutzung bereits im Vorfeld fest: So errichten wir derzeit im Landkreis Bitburg-Prüm eine temporäre 
Schule, die nach vier Jahren Interimsnutzung komplett demontiert und auf drei weitere Schulstandorte als 
dauerhafte Erweiterungen aufgeteilt werden soll. 

Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit – Wertschöpfung! 

Schule als Einspänner

2024

Schule wird aufgestockt

2028

Schule wird zum Zweispänner

… 2022

Ein möglicher Lebenslauf der Module
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Schule wird demontiert, umgenutzt, verkauft…

2032 …

Umzug: Ludwig-Weber-Schule 
wird zur Schule am Mainbogen

Ludwig-Weber-Schule, Frankfurt am Main, 2015 – 2020

Schule am Mainbogen, Frankfurt am Main, 2021
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Böhleschule, Frankfurt am Main, 2016

Die Bruttobaukosten unserer zahlreichen, realisierten Schulbauprojekte bewegten sich, je nach Standard, zwischen 
2.400 €/m2 und 3.000 €/m2 BGF für KG 300 und 400 (Stand 9/2021) – ein Kostenrahmen, der aufgrund der Nachnut-
zungsmöglichkeiten alle Beteiligten überzeugt hat. Viele unserer Schulen stehen inzwischen länger als ursprünglich 
gedacht, andere wiederum schon an ihrem dritten Einsatzort. 
Zudem erfreuen sich unsere hölzernen Ein- und Mehrgeschosser hoher Akzeptanz sowohl in der Bevölkerung als auch 
unter Eltern sowie Kommunen und Schulträgern. Und die eigentlichen Bewohner und Bewohnerinnen, die Lernenden 
und Lehrenden? Die mögen manchmal gar nicht mehr ausziehen …

Sicherer Kostenrahmen

Grundschule Berkersheim, Frankfurt am Main, 2015
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Wöhlerschule, Frankfurt am Main, 2016 Ursula-Wölfel-Schule (mit Mensa), Wiesbaden, 2019 – 2034 Regino-Gymnasium, Prüm, 2022, in Planung

Waldkindergarten, Darmstadt, 2019 Ernst-Reuter-Schule, Dietzenbach, 2018 – 2025, Erweiterung als 

„Unterstockung“

Integrierte Gesamtschule, Trier, 2016 – 2020, Splittung/Umzug in Planung

Auswahl realisierter und im Bau befindlicher Projekte 



Für weitere Informationen 
zu unserem Modulbaukasten 
oder anderen werk.um-Projekten 
melden Sie sich gerne per 
E-Mail bei:

Anne Kettenburg
a.kettenburg@werkum.de 

Christina Loh
c.loh@werkum.de

werk.um Botta Lückgen Steffen und Partner Architekten und Innenarchitekt baugewerbliche PartG mbB
rheinstraße 99.4 | 64295 darmstadt | telefon 06151  812970 | werk@werkum.de | www.werkum.de
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Gedruckt mit Farben auf Basis nachwachsender Rohstoffe auf 100% Reyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel


